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LIEBE MITBURGERINNEN,
LIEBE MITBURGER,

auf Wunsch der Eltern und auch der Gemeinderite in der Gemein-
deratssitzung vom 21.05.2014, mdchte ich lhnen kurzfristig und
zeitnah nach der Gemeinderatssitzung einen aktuellen Sachstand
zum Projekt des Kindergartenneubaus in Tabarz geben.

Konsequenzen bei Nicht-Neubau

Sachstand Kindergartenneubau

Gemah der derzeitigen Beschlusslage im Gemeinderat verfolgt die
Gemeinde Tabarz das Ziel eines Ersatzneubaus fur die bestehenden 2
Kindertageseinrichtungen im Ort. Die Thiringer Landesentwicklungsge-
sellschaft (LEG) ist im Rahmen des mit der Gemeinde geschlossenen
Vertrages ber ,Projekisteuerungs- und -managementleistungen” tatig
geworden und hat in der Gemeinderatssitzung am 21.05.2015 folgen-
den Sachstand berichtet:

1. Mit der KEG Kommunale Entwicklungsgesellschaft Tabarz mbH
wiirde ein Investor zur Verfiigung stehen, der seine Bereitschaft
erklart hat, als Bauherr im Auftrag der Gemeinde den Kindergar-
tenneubau zu realisieren. Der entsprechende Geschéftsbesor-
gungsvertrag liegt unterschriftsreif vor. Dem sollte durch die Ge-
meinderéte in der Sitzung am 21.05.2014 zugestimmt werden.

2. Seitens des TMBWK wurde mit Schreiben vom 12. Mai 2014 sig-
nalisiert, dass zum einen die beschiedenen Férdermittel i.H.v. ca.
500 T€ weiterhin zur Verfligung stehen und zum anderen im Ein-
zelfall und im Rahmen des pflichtgemaRen Ermessens die Frist
far den Abruf und die Verwendung der Mittel (auf Antrag) bis zum
30.6.2016 verlangert werden kann.

3. Seitens des Thiringer Landesverwaltungsamtes (ThLVA) wurde
mitgeteilt, dass die Gemeinde ihre Zuteilung aus der Stddte-
bauférderung, welche ihr als zinsloses Darlehen in Aussicht ge-
stellt wurde, nunmehr als nicht riickzahlbaren Zuschuss erhal-
ten kann und bis zum 31.12.2015 zur Verfigung steht. Die Erstel-
lung der Antragsunterlagen durch die WOHNSTADT steht kurz vor
dem Abschluss. Eine Zustimmung zum férderunschédlichen vor-
zeitigen Vorhabensbeginn erfolgte durch das ThLVA mit Bescheid
vom 16.05.2014. Fir den Kindergartenneubau kénnten somit ca.
700 TE zusatzliche Fordermittel zur Verfigung stehen. Das
uberdriiche Kooperationskonzept mit Waltershausen, als Vo-
raussetzung firr die Gewahrung der nicht rickzahlbaren Zuwen-
dung, wird derzeit durch die WOHNSTADT aktualisiert. In Vorge-
sprachen mit Waltershausen wurde Zustimmung signalisiert.

4. Durch das Architekturbiiro Lehrmann & Partner GbR wurden
planerisch alle Vorbereitungen getroffen, um den genehmigten
Entwurf in Systembauweise zu realisieren.

5. Die Kinderzentren Kunterbunt gGmbH als Trager der KiTas ha-
ben unter den Rahmenbedingungen des Neubaus eine Betriebs-
kostenkalkulation vorgelegt, die mit einem monatlichen Eltern-
beitrag von 225€ fiir die Ganztagshetreuung im Kindergarten
im Rahmen des von einigen Eltern als ,Schmerzgrenze" signali-
sierten Bereich liegt. Ein Pachtvertrag fur den Kindergartenneu-
bau liegt im Entwurf vor.

Fazit:

Es wurden alle Vorbereitungen getroffen, um mit der Veréffentli-
chung der ersten Ausschreibungen Anfang Juni 2014 den
Leigentlichen Neubau" zu beginnen. Mit einer Fertigstellung ist
unter den genannten Umstanden bis spéatestens Juni 2015 zu
rechnen.

Aus Sicht der LEG ist der Kindergartenneubau alternativios. Pflicht-
gemaR weisen wir an dieser Stelle ausdriicklich auf einige mdgliche
Konsequenzen hin:

1. Wie bereits avisiert, droht eine SchlieBung beider Einrichtungen
durch die Bauaufsicht auf Grund fehlender brandschutztechnischer
Gegebenheiten. Der Rechtsanspruch der Eltern auf einen Betreu-
ungsplatz nach dem ThKiTaG richtet sich gegen den Landkreis
Gotha, der Betreuungsplatze in ausreichender Zahl zur Verfiigung
stellen kann. Eine Durchsetzung ihres Anspruchs unter dem As-
pekt der Zumutbarkeit obliegt den einzelnen Eltern. Die Zahl der
verfiigbaren Betreuungsplétze in der unmittelbaren Umgebung ist
sehr gering.

2. Das TMBWK hat in seinem Schreiben vom 12. Mai 2014 die Ge-
meinde aufgefordert, sich abschliefend bis 03.06.2014 zur Inan-
spruchnahme der Férdermittel zu positionieren. Durch die Fristver-
lingerung besteht nunmehr auch fiir andere Gemeinde die realis-
tische Chance auf Umsetzung eigener KiTa-Projekte, sodass mit
einer Rickforderung der Mittel durch das TMBWK zu rechnen ist.
Auf Grund der Vorgeschichte zum Thema KiTa ist fur die Zukunft
mit einer Unterstitzung des Landes bei der Realisierung ange-
dachter Sanierungs- oder Renovierungspléne nicht zu rechnen.

3. Die Mittel aus dem Stédtebauférderprogramm (ThLVA) kénnen fiir
alternative Varianten (Sanierung etc.) ebenfalls nicht in Anspruch
genommen werden.

4. Die Gemeinde hatim Zuge der Realisierung des Beschlusses zum
Kindergartenneubau Vertrége geschlossen (Architekt, Planer, Pro-
jektsteuerer etc.), die mit Baubeginn auf den kinftigen Bauherren
ubergehen sollten. Wird dieser nicht realisiert, ist die Gemeinde
zur Erfullung der Vertrage verpflichtet.

Empfehlung der LEG

1. Die Gemeinde beauftragt die KEG als Investor und Bauherr mit
dem Kindergartenneubau in Tabarz und schlieRt den vorgelegten
Geschaftsbesorgungsvertrag.

2. Die Gemeinde tbertragt das in Rede stehende Grundstick in ge-
eigneter Weise an die KEG. (Die Details richten sich nach den
endgliltig festgesteliten Férderkonditionen.)

3. Die Gemeinde beauftragt die KEG den vorgelegten Pachtvertrag
mit den Kinderzentren Kunterbunt zu schlieflen.

Beschlusslage des Gemeinderates

Vor diesem Hintergrund und anhand der vorliegenden Fakten hat der
Gemeinderat, parteiiibergreifend und einstimmig, beschlossen, dass die
Gemeinde die Kommunale Entwicklungsgesellschaft Tabarz beauftragt,
als Investor und Bauherr fir den Kindergartenneubau aufzutreten.
Ebenso wurde den genannten Empfehlungen der LEG gefolgt.

Ergénzung: Erhalt der ,,Villa Kunterbunt*

Fur die Nutzung der ,Alten Schule” bzw. der ,Villa Kunterbunt* nach
Fertigstellung des Ersatzneubaus wurden durch die LEG am 14. Mai
2014 erste Gedanken zu einer Nutzungskonzeption als ,Haus der Fami-
lie* oder ,Haus der Generationen* vorgelegt, die wir dem Gemeinderat
2ur Diskussion empfehlen.

|hr Christian Theodor
Vertreter im Amt des Birgermeisters
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